
 Согласовано Министерство культуры, Новосибирской области Дрославлева Н.В. 2021 год	 Утверждаю Директор ГАУ НСО МДТ «Первый театр» Чурилова Ю.С. 2021 год	 Согласовано Исполнительный директор ПРООМ «ЦЕНТР ФИНИСТ» Филвугина Ю.Э. 2021 год
---	--	--

для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) объекта Государственного автономного учреждения Новосибирской области «Молодежный драматический театр «Первый театр» (ГАУ НСО МДТ «Первый театр») г. Новосибирск, ул. Ленина, 24 на период 2021-2025 годы

План адаптации

1. Организационные мероприятия								
№	Наименование мероприятия по адаптации	Нормативный правовой акт, которым предусмотрено проведение мероприятия	Категория МГН	Вид работы	Этап работы	Необходимое финансирование (тыс. руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.1.	Приведение паспорта доступности в соответствие с требованиями СП 59.13330.2012	Приказ Минкультуры РФ от 16.11.2015 № 2800 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов культурных ценностей и биат»	К, О, С, Г, У	Документация	1	-	Декабрь, 2021	Шершова А.А.
1.2.	Обучение сотрудников, работающих с инвалидами. В соответствии с методическим пособием для обучения, разработанным Министерством труда и занятости РФ и фондом содействия научным исследованиям проблем инвалидности	Приказ Минкультуры РФ от 16.11.2015 № 2800 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов культурных ценностей и биат»	К, О, С, Г, У	Обучение	1	5000 (чел.)	2022 год	Калингер Н.В.

1.3	Разработка регламента подготовки и порядка действий персонала при предоставлении услуг МГН	Ст.26 ФЗ -419 от 01.12.2014 г. Постановление мэрии г. Новосибирска от 30 декабря 2016 г. № 6199 «О плане мероприятий по повышению значимости показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городе Новосибирске на 2016-2030 годы.	К, О, С, Г, У	Документация, обучение	1	-	2022	Шершова А.А.
1.4.	Инструктирование работников учреждений приемам оказания помощи инвалидам на объекте	Приказ Минкультуры РФ от 16.11.2015 № 2800 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов культурных ценностей и биат»)»	К, О, С, Г, У	Обучение		-	Ежегодно	Калингер Н.В.

2. Приобретение технических средств

2.1.	Размещение тактильных напольных ориентиров перед входом в здание	6.5.1.6.5.4.6.5.9. СП 59.1333.2016 Доступность зданий и сооружений для МГН. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (в ред. Приказа Министров РФ№798-пр	С		2		2022	ДК «Октябрьская революция»
2.2.	Установка информирующих указателей (номера телефона помощи) у входа в здание	6.5.1.6.5.4.6.5.9. СП 59.1333.2016 Доступность зданий и сооружений для МГН. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (в ред. Приказа Министров РФ№798-пр	О, У		2		2022	Шершова А.А.
2.3.	Противоскользящие тактильные наклейки на крыльцо, противоскользящее покрытие	5.1.12.6.1.4.СП59.1333.2016 Доступность зданий и сооружений для МГН. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (в ред. Приказа Министров РФ№798-пр	С, О, У		2		2022	ДК «Октябрьская революция»
2.4.	Оснащение помещений визуальной и тактильной информацией	6.5.1.6.5.4.6.5.9. СП 59.1333.2016 Доступность зданий и сооружений для МГН. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (в ред. Приказа Министров РФ№798-пр	С, О, У, Г		2		2022	Шершова А.А.
2.5.	Стационарная индукционная система для слабослышащих в зале	6.5.1.6.5.4.6.5.9. СП 59.1333.2016 Доступность зданий и сооружений для МГН. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (в ред. Приказа Министров РФ№798-пр	Г		3	436,00	2023-2024	Шершова А.А.
2.6.	Переносной пандус в фойе	6.5.1.6.5.4.6.5.9. СП 59.1333.2016 Доступность зданий и сооружений для МГН. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (в ред. Приказа Министров РФ№798-пр	О		3	30,00	2023-2024	Шершова А.А.

3. Ремонтные работы

3.1.	Установка опорного поручня на входной лестнице	6.5.1.6.5.4.6.5.9. 59.1333.2016 Доступность зданий и сооружений для МПН. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (в ред. Приказа Министров РФ №798-пр	СП 59.1333.2016	О, У, С	3	25,00	2024-2025	ДК «Октябрьская революция»
3.2.	Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней крыльца на входе	5.1.12.6.1.4.СП59.1333.2016 Доступность зданий и сооружений для МПН. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (в ред. Приказа Министров РФ №798-пр	С	3	2024-2025	Шершова А.А.		
3.3.	Нанесение контрастной маркировки стеклянных в соответствии с нормативами	5.1.12.6.1.4.СП59.1333.2016 Доступность зданий и сооружений для МПН. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (в ред. Приказа Министров РФ №798-пр	С	3	2024-2025	Шершова А.А.		

Состояние доступности для объекта для МПН

	К	О	С	Г	У
- на начало планового периода	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- по завершению 1-го этапа плана адаптации	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- по завершению 2-го этапа плана адаптации	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- по завершению 3-го этапа плана адаптации	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ